



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019-2023

EXECUCIÓ I SEGUIMENT DELS PROJECTES EN DATA: 27 DE MARÇ DE 2025

ESTAT D'EXECUCIÓ GLOBAL	92,30%
--------------------------------	---------------

PROJECTE	ESTAT D'EXECUCIÓ
Millora del Centre d'Acollida d'Animals de Granollers	100%
Millora de les voreres i passos de vianants per a les persones amb mobilitat reduïda	100%
Canvi CliPÀTic : GraNaturalitza't! (naturalització i millora dels patis de l'Escola Salvador Espriu)	100%
Naturalització i millora dels patis de l'Escola Granullarius	100%
Crear un espai esportiu polivalent al Parc Firal	90%
Millorar zona verda i de lleure al costat del riu Congost	90%
Unió i millora dels parcs al voltant de la llera del Congost: Lledoner-Ponent	100%
Arbres als carrers de vianants del centre	100%
Carrils bici que connectin les vies principals de la ciutat	90%
Recuperació del carril bici des de l'estació de Renfe fins al riu	50%
Millora de l'enllumenat en diversos punts de la ciutat	100%
Millorar la il·luminació del parc Firal i del passeig fluvial	90%
Plaques solars als edificis públics, sobretot a les escoles	90%

INDICADORS DE SEGUIMENT

Definició de l'actuació: Iniciat: (valor: 10%) Finalitzat: (valor: 20%)

Realització d'estudis previs: Iniciat: (valor: 30%) Finalitzat: (valor: 40%)

Presentació dels estudis: Iniciat: (valor: 50%) Finalitzat: (valor: 60%)

Procés de licitació i adjudicació: Iniciat: (valor: 70%) Finalitzat: (valor: 80%)

Seguiment de l'execució: Iniciat: (valor: 90%) Finalitzat: (valor: 100%)



PROJECTE	Millora del Centre d'Acollida d'Animals de Granollers
ESTAT D'EXECUCIÓ	100%

EXECUTAT

Tancaments perimetrals de les instal·lacions del centre d'acollida.

PROJECTE	Millora de les voreres i passos de vianants per a les persones amb mobilitat reduïda
ESTAT D'EXECUCIÓ	100%

EXECUTAT

Supressió de barreres en el recorregut que va de l'Hospital/Font Verda fins al riu/instituts.

PROJECTE	Canvi CliPÀTic : GraNaturalitza't! (naturalització i millora dels patis de l'Escola Salvador Espriu)
ESTAT D'EXECUCIÓ	100%

EXECUTAT

Naturalització del pati i instal·lació d'elements per generar noves oportunitats educatives.

PROJECTE	Naturalització i millora dels patis de l'Escola Granullariu
ESTAT D'EXECUCIÓ	100%

EXECUTAT

Naturalització del pati i instal·lació d'elements per generar noves oportunitats educatives.

PROJECTE	Crear un espai esportiu polivalent al Parc Firal
ESTAT D'EXECUCIÓ	90%

EN EXECUCIÓ. PROJECTE AGRUPAT:

Creació d'espais de pràctica esportiva i d'encontre alternatiu, amb accent en l'oci juvenil.



PROJECTE	Millorar zona verda i de lleure al costat del riu Congost
ESTAT D'EXECUCIÓ	90%

EN EXECUCIÓ. PROJECTE AGRUPAT:

Enverdiment de la zona del parc firal que llinda amb el riu.

PROJECTE	Unió i millora dels parcs al voltant de la llera del Congost: Lledoner-Ponent
ESTAT D'EXECUCIÓ	100%

EXECUTAT.

Actuació en el camí que connecta el parc de Ponent, amb el parc del Lledoner. Millora de l'enllumenat, enverdiment i nova plantació, i arranament del camí.

PROJECTE	Arbres als carrers de vianants del centre
ESTAT D'EXECUCIÓ	100%

EXECUTAT

Arbres en places del centre i noves jardineres.

PROJECTE	Carrils bici que connectin les vies principals de la ciutat
ESTAT D'EXECUCIÓ	90%

EN EXECUCIÓ

S'incorpora aquesta actuació en el marc de transformació de l'Avinguda Sant Esteve.

PROJECTE	Recuperació del carril bici des de l'estació de Renfe fins al riu
ESTAT D'EXECUCIÓ	50%

EN ESTUDI



PROJECTE	Millora de l'enllumenat en diversos punts de la ciutat
ESTAT D'EXECUCIÓ	100%

EXECUTAT

Actuacions de millora, reforç i renovació dels punts de llum en els carrers de Ricomà, Barcelona, Josep Umbert, Rafael de Casanova i Passeig Fluvial entre els punts de la Ronda i de Prat de la Riba.

PROJECTE	Millorar la il·luminació del parc Firal i del passeig fluvial
ESTAT D'EXECUCIÓ	90%

EN EXECUCIÓ. PROJECTE AGRUPAT:

Increment de punts de llum al perímetre del parc firal que llinda amb el riu.

PROJECTE	Plaques solars als edificis públics, sobretot a les escoles
ESTAT D'EXECUCIÓ	90%

EN EXECUCIÓ

- Escola Granullariús: **Executat**
- Escola Turó de Can Gili: Execució de l'obra juny de 2025
- Escola Bressol Municipal El Teler: Execució de l'obra juny de 2025