
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019-2023

EXECUCIÓ I SEGUIMENT DELS PROJECTES EN DATA:  29 DE SETEMBRE DE 2023

ESTAT D’EXECUCIÓ GLOBAL 64,61%

PROJECTE
ESTAT

D’EXECUCIÓ

Millora del Centre d’Acollida d’Animals de Granollers 70%

Millora de les voreres i passos de vianants per a les persones 
amb mobilitat reduïda

70%

Canvi CliPÀTIc : GraNaturalitza't!
(naturalització i millora dels patis de l’Escola Salvador Espriu)

90%

Naturalització i millora dels patis de l'Escola Granullarius 90%

Crear un espai esportiu polivalent al Parc Firal 50%

Millorar zona verda i de lleure al costat del riu Congost 50%

Unió i millora dels parcs al voltant de la llera del Congost: 
Lledoner-Ponent

50%

Arbres als carrers de vianants del centre 70%

Carrils bici que connectin les vies principals de la ciutat 60%

Recuperació del carril bici des de l’estació de Renfe fins al riu 50%

Millora de l’enllumenat en diversos punts de la ciutat 70%

Millorar la il·luminació del parc Firal i del passeig fluvial 50%

Plaques solars als edificis públics, sobretot a les escoles 70%

INDICADORS DE SEGUIMENT

Definició de l'actuació: Iniciat: (valor: 10%) Finalitzat: (valor: 20%)

Realització d'estudis previs: Iniciat: (valor: 30%) Finalitzat: (valor: 40%)

Presentació dels estudis: Iniciat: (valor: 50%) Finalitzat: (valor: 60%)

Procés de licitació i adjudicació: Iniciat: (valor: 70%) Finalitzat: (valor: 80%)

Seguiment de l'execució: Iniciat: (valor: 90%) Finalitzat: (valor: 100%)



PROJECTE Millora del Centre d’Acollida d’Animals de Granollers

ESTAT D'EXECUCIÓ 60%

Definició  de  l'actuació: Trobades inicials  entre  els  serveis  tècnics  i  les  persones i/o
entitats promotores del projecte.

Iniciat: SI (valor: 10%)
Finalitzat: SI (valor: 20%)

Realització d'estudis previs: Anàlisi tècnic per definir l'actuació.

Iniciat: SI (valor: 30%)
Finalitzat: SI (valor: 40%)

Presentació dels estudis: Trobades amb les les persones i/o entitats promotores del
projecte per compartir i contrastar els resultats dels estudis, que facin possible la redacció
de l'avantprojecte, del projecte bàsic i/o executiu.

Iniciat: SI (valor: 50%)
Finalitzat: SI (valor: 60%)

Procés de licitació i adjudicació: Procediment administratiu pel qual, l'Ajuntament obre
un procés de selecció per a contractar empreses per a l’execució del projecte.

Iniciat: SI (valor: 70%)
Finalitzat: NO (valor: 80%)

Seguiment de l'execució: Informació a les persones i/o entitats promotores del projecte i
realització  d'accions  comunicatives  adreçades  a  la  població  en  general,  sobre  el
desenvolupament del projecte i fins a la finalització de l'actuació.

Iniciat: NO (valor: 90%)
Finalitzat: NO (valor: 100%)



PROJECTE Millora de les voreres i passos de vianants per a les persones amb
mobilitat reduïda

ESTAT D'EXECUCIÓ 60%

Definició  de  l'actuació: Trobades inicials  entre  els  serveis  tècnics  i  les  persones i/o
entitats promotores del projecte.

Iniciat: SI (valor: 10%)
Finalitzat: SI (valor: 20%)

Realització d'estudis previs: Anàlisi tècnic per definir l'actuació.

Iniciat: SI (valor: 30%)
Finalitzat: SI (valor: 40%)

Presentació dels estudis: Trobades amb les les persones i/o entitats promotores del
projecte per compartir i contrastar els resultats dels estudis, que facin possible la redacció
de l'avantprojecte, del projecte bàsic i/o executiu.

Iniciat: SI (valor: 50%)
Finalitzat: SI (valor: 60%)

Procés de licitació i adjudicació: Procediment administratiu pel qual, l'Ajuntament obre
un procés de selecció per a contractar empreses per a l’execució del projecte.

Iniciat: SI (valor: 70%)
Finalitzat: NO (valor: 80%)

Seguiment de l'execució: Informació a les persones i/o entitats promotores del projecte i
realització  d'accions  comunicatives  adreçades  a  la  població  en  general,  sobre  el
desenvolupament del projecte i fins a la finalització de l'actuació.

Iniciat: NO (valor: 90%)
Finalitzat: NO (valor: 100%)



PROJECTE Canvi CliPÀTIc : GraNaturalitza't!
(naturalització i millora dels patis de l’Escola Salvador Espriu)

ESTAT D'EXECUCIÓ 70%

Definició  de  l'actuació: Trobades inicials  entre  els  serveis  tècnics  i  les  persones i/o
entitats promotores del projecte.

Iniciat: SI (valor: 10%)
Finalitzat: SI (valor: 20%)

Realització d'estudis previs: Anàlisi tècnic per definir l'actuació.

Iniciat: SI (valor: 30%)
Finalitzat: SI (valor: 40%)

Presentació dels estudis: Trobades amb les les persones i/o entitats promotores del
projecte per compartir i contrastar els resultats dels estudis, que facin possible la redacció
de l'avantprojecte, del projecte bàsic i/o executiu.

Iniciat: SI (valor: 50%)
Finalitzat: SI (valor: 60%)

Procés de licitació i adjudicació: Procediment administratiu pel qual, l'Ajuntament obre
un procés de selecció per a contractar empreses per a l’execució del projecte.

Iniciat: SI (valor: 70%)
Finalitzat: SI (valor: 80%)

Seguiment de l'execució: Informació a les persones i/o entitats promotores del projecte i
realització  d'accions  comunicatives  adreçades  a  la  població  en  general,  sobre  el
desenvolupament del projecte i fins a la finalització de l'actuació.

Iniciat: SI (valor: 90%)
Finalitzat: NO (valor: 100%)



PROJECTE Naturalització i millora dels patis de l'Escola Granullarius

ESTAT D'EXECUCIÓ 70%

Definició  de  l'actuació: Trobades inicials  entre  els  serveis  tècnics  i  les  persones i/o
entitats promotores del projecte.

Iniciat: SI (valor: 10%)
Finalitzat: SI (valor: 20%)

Realització d'estudis previs: Anàlisi tècnic per definir l'actuació.

Iniciat: SI (valor: 30%)
Finalitzat: SI (valor: 40%)

Presentació dels estudis: Trobades amb les les persones i/o entitats promotores del
projecte per compartir i contrastar els resultats dels estudis, que facin possible la redacció
de l'avantprojecte, del projecte bàsic i/o executiu.

Iniciat: SI (valor: 50%)
Finalitzat: SI (valor: 60%)

Procés de licitació i adjudicació: Procediment administratiu pel qual, l'Ajuntament obre
un procés de selecció per a contractar empreses per a l’execució del projecte.

Iniciat: SI (valor: 70%)
Finalitzat: SI (valor: 80%)

Seguiment de l'execució: Informació a les persones i/o entitats promotores del projecte i
realització  d'accions  comunicatives  adreçades  a  la  població  en  general,  sobre  el
desenvolupament del projecte i fins a la finalització de l'actuació.

Iniciat: SI (valor: 90%)
Finalitzat: NO (valor: 100%)



PROJECTE Crear un espai esportiu polivalent al Parc Firal

ESTAT D'EXECUCIÓ 50%

Definició  de  l'actuació: Trobades inicials  entre  els  serveis  tècnics  i  les  persones i/o
entitats promotores del projecte.

Iniciat: SI (valor: 10%)
Finalitzat: SI (valor: 20%)

Realització d'estudis previs: Anàlisi tècnic per definir l'actuació.

Iniciat: SI (valor: 30%)
Finalitzat: SI (valor: 40%)

Presentació dels estudis: Trobades amb les les persones i/o entitats promotores del
projecte per compartir i contrastar els resultats dels estudis, que facin possible la redacció
de l'avantprojecte, del projecte bàsic i/o executiu.

Iniciat: SI (valor: 50%)
Finalitzat: NO (valor: 60%)

Procés de licitació i adjudicació: Procediment administratiu pel qual, l'Ajuntament obre
un procés de selecció per a contractar empreses per a l’execució del projecte.

Iniciat: NO (valor: 70%)
Finalitzat: NO (valor: 80%)

Seguiment de l'execució: Informació a les persones i/o entitats promotores del projecte i
realització  d'accions  comunicatives  adreçades  a  la  població  en  general,  sobre  el
desenvolupament del projecte i fins a la finalització de l'actuació.

Iniciat: NO (valor: 90%)
Finalitzat: NO (valor: 100%)



PROJECTE Millorar zona verda i de lleure al costat del riu Congost

ESTAT D'EXECUCIÓ 50%

Definició  de  l'actuació: Trobades inicials  entre  els  serveis  tècnics  i  les  persones i/o
entitats promotores del projecte.

Iniciat: SI (valor: 10%)
Finalitzat: SI (valor: 20%)

Realització d'estudis previs: Anàlisi tècnic per definir l'actuació.

Iniciat: SI (valor: 30%)
Finalitzat: SI (valor: 40%)

Presentació dels estudis: Trobades amb les les persones i/o entitats promotores del
projecte per compartir i contrastar els resultats dels estudis, que facin possible la redacció
de l'avantprojecte, del projecte bàsic i/o executiu.

Iniciat: SI (valor: 50%)
Finalitzat: NO (valor: 60%)

Procés de licitació i adjudicació: Procediment administratiu pel qual, l'Ajuntament obre
un procés de selecció per a contractar empreses per a l’execució del projecte.

Iniciat: NO (valor: 70%)
Finalitzat: NO (valor: 80%)

Seguiment de l'execució: Informació a les persones i/o entitats promotores del projecte i
realització  d'accions  comunicatives  adreçades  a  la  població  en  general,  sobre  el
desenvolupament del projecte i fins a la finalització de l'actuació.

Iniciat: NO (valor: 90%)
Finalitzat: NO (valor: 100%)



PROJECTE Unió i millora dels parcs al voltant de la llera del Congost: Lledoner-
Ponent

ESTAT D'EXECUCIÓ 50%

Definició  de  l'actuació: Trobades inicials  entre  els  serveis  tècnics  i  les  persones i/o
entitats promotores del projecte.

Iniciat: SI (valor: 10%)
Finalitzat: SI (valor: 20%)

Realització d'estudis previs: Anàlisi tècnic per definir l'actuació.

Iniciat: SI (valor: 30%)
Finalitzat: SI (valor: 40%)

Presentació dels estudis: Trobades amb les les persones i/o entitats promotores del
projecte per compartir i contrastar els resultats dels estudis, que facin possible la redacció
de l'avantprojecte, del projecte bàsic i/o executiu.

Iniciat: SI (valor: 50%)
Finalitzat: NO (valor: 60%)

Procés de licitació i adjudicació: Procediment administratiu pel qual, l'Ajuntament obre
un procés de selecció per a contractar empreses per a l’execució del projecte.

Iniciat: NO (valor: 70%)
Finalitzat: NO (valor: 80%)

Seguiment de l'execució: Informació a les persones i/o entitats promotores del projecte i
realització  d'accions  comunicatives  adreçades  a  la  població  en  general,  sobre  el
desenvolupament del projecte i fins a la finalització de l'actuació.

Iniciat: NO (valor: 90%)
Finalitzat: NO (valor: 100%)



PROJECTE Arbres als carrers de vianants del centre

ESTAT D'EXECUCIÓ 70%

Definició  de  l'actuació: Trobades inicials  entre  els  serveis  tècnics  i  les  persones i/o
entitats promotores del projecte.

Iniciat: SI (valor: 10%)
Finalitzat: SI (valor: 20%)

Realització d'estudis previs: Anàlisi tècnic per definir l'actuació.

Iniciat: SI (valor: 30%)
Finalitzat: SI (valor: 40%)

Presentació dels estudis: Trobades amb les les persones i/o entitats promotores del
projecte per compartir i contrastar els resultats dels estudis, que facin possible la redacció
de l'avantprojecte, del projecte bàsic i/o executiu.

Iniciat: SI (valor: 50%)
Finalitzat: SI (valor: 60%)

Procés de licitació i adjudicació: Procediment administratiu pel qual, l'Ajuntament obre
un procés de selecció per a contractar empreses per a l’execució del projecte.

Iniciat: SI (valor: 70%)
Finalitzat: NO (valor: 80%)

Seguiment de l'execució: Informació a les persones i/o entitats promotores del projecte i
realització  d'accions  comunicatives  adreçades  a  la  població  en  general,  sobre  el
desenvolupament del projecte i fins a la finalització de l'actuació.

Iniciat: NO (valor: 90%)
Finalitzat: NO (valor: 100%)



PROJECTE Carrils bici que connectin les vies principals de la ciutat

ESTAT D'EXECUCIÓ 60%

Definició  de  l'actuació: Trobades inicials  entre  els  serveis  tècnics  i  les  persones i/o
entitats promotores del projecte.

Iniciat: SI (valor: 10%)
Finalitzat: SI (valor: 20%)

Realització d'estudis previs: Anàlisi tècnic per definir l'actuació.

Iniciat: SI (valor: 30%)
Finalitzat: SI (valor: 40%)

Presentació dels estudis: Trobades amb les les persones i/o entitats promotores del
projecte per compartir i contrastar els resultats dels estudis, que facin possible la redacció
de l'avantprojecte, del projecte bàsic i/o executiu.

Iniciat: SI (valor: 50%)
Finalitzat: SI (valor: 60%)

Procés de licitació i adjudicació: Procediment administratiu pel qual, l'Ajuntament obre
un procés de selecció per a contractar empreses per a l’execució del projecte.

Iniciat: NO (valor: 70%)
Finalitzat: NO (valor: 80%)

Seguiment de l'execució: Informació a les persones i/o entitats promotores del projecte i
realització  d'accions  comunicatives  adreçades  a  la  població  en  general,  sobre  el
desenvolupament del projecte i fins a la finalització de l'actuació.

Iniciat: NO (valor: 90%)
Finalitzat: NO (valor: 100%)



PROJECTE Recuperació del carril bici des de l’estació de Renfe fins al riu

ESTAT D'EXECUCIÓ 50%

Definició  de  l'actuació: Trobades inicials  entre  els  serveis  tècnics  i  les  persones i/o
entitats promotores del projecte.

Iniciat: SI (valor: 10%)
Finalitzat: SI (valor: 20%)

Realització d'estudis previs: Anàlisi tècnic per definir l'actuació.

Iniciat: SI (valor: 30%)
Finalitzat: SI (valor: 40%)

Presentació dels estudis: Trobades amb les les persones i/o entitats promotores del
projecte per compartir i contrastar els resultats dels estudis, que facin possible la redacció
de l'avantprojecte, del projecte bàsic i/o executiu.

Iniciat: SI (valor: 50%)
Finalitzat: NO (valor: 60%)

Procés de licitació i adjudicació: Procediment administratiu pel qual, l'Ajuntament obre
un procés de selecció per a contractar empreses per a l’execució del projecte.

Iniciat: NO (valor: 70%)
Finalitzat: NO (valor: 80%)

Seguiment de l'execució: Informació a les persones i/o entitats promotores del projecte i
realització  d'accions  comunicatives  adreçades  a  la  població  en  general,  sobre  el
desenvolupament del projecte i fins a la finalització de l'actuació.

Iniciat: NO (valor: 90%)
Finalitzat: NO (valor: 100%)



PROJECTE Millora de l’enllumenat en diversos punts de la ciutat

ESTAT D'EXECUCIÓ 70%

Definició  de  l'actuació: Trobades inicials  entre  els  serveis  tècnics  i  les  persones i/o
entitats promotores del projecte.

Iniciat: SI (valor: 10%)
Finalitzat: SI (valor: 20%)

Realització d'estudis previs: Anàlisi tècnic per definir l'actuació.

Iniciat: SI (valor: 30%)
Finalitzat: SI (valor: 40%)

Presentació dels estudis: Trobades amb les les persones i/o entitats promotores del
projecte per compartir i contrastar els resultats dels estudis, que facin possible la redacció
de l'avantprojecte, del projecte bàsic i/o executiu.

Iniciat: SI (valor: 50%)
Finalitzat: SI (valor: 60%)

Procés de licitació i adjudicació: Procediment administratiu pel qual, l'Ajuntament obre
un procés de selecció per a contractar empreses per a l’execució del projecte.

Iniciat: SI (valor: 70%)
Finalitzat: NO (valor: 80%)

Seguiment de l'execució: Informació a les persones i/o entitats promotores del projecte i
realització  d'accions  comunicatives  adreçades  a  la  població  en  general,  sobre  el
desenvolupament del projecte i fins a la finalització de l'actuació.

Iniciat: NO (valor: 90%)
Finalitzat: NO (valor: 100%)



PROJECTE Millorar la il·luminació del parc Firal i del passeig fluvial

ESTAT D'EXECUCIÓ 50%

Definició  de  l'actuació: Trobades inicials  entre  els  serveis  tècnics  i  les  persones i/o
entitats promotores del projecte.

Iniciat: SI (valor: 10%)
Finalitzat: SI (valor: 20%)

Realització d'estudis previs: Anàlisi tècnic per definir l'actuació.

Iniciat: SI (valor: 30%)
Finalitzat: SI (valor: 40%)

Presentació dels estudis: Trobades amb les les persones i/o entitats promotores del
projecte per compartir i contrastar els resultats dels estudis, que facin possible la redacció
de l'avantprojecte, del projecte bàsic i/o executiu.

Iniciat: SI (valor: 50%)
Finalitzat: NO (valor: 60%)

Procés de licitació i adjudicació: Procediment administratiu pel qual, l'Ajuntament obre
un procés de selecció per a contractar empreses per a l’execució del projecte.

Iniciat: NO (valor: 70%)
Finalitzat: NO (valor: 80%)

Seguiment de l'execució: Informació a les persones i/o entitats promotores del projecte i
realització  d'accions  comunicatives  adreçades  a  la  població  en  general,  sobre  el
desenvolupament del projecte i fins a la finalització de l'actuació.

Iniciat: NO (valor: 90%)
Finalitzat: NO (valor: 100%)



PROJECTE Plaques solars als edificis públics, sobretot a les escoles

ESTAT D'EXECUCIÓ 70%

Definició  de  l'actuació: Trobades inicials  entre  els  serveis  tècnics  i  les  persones i/o
entitats promotores del projecte.

Iniciat: SI (valor: 10%)
Finalitzat: SI (valor: 20%)

Realització d'estudis previs: Anàlisi tècnic per definir l'actuació.

Iniciat: SI (valor: 30%)
Finalitzat: SI (valor: 40%)

Presentació dels estudis: Trobades amb les les persones i/o entitats promotores del
projecte per compartir i contrastar els resultats dels estudis, que facin possible la redacció
de l'avantprojecte, del projecte bàsic i/o executiu.

Iniciat: SI (valor: 50%)
Finalitzat: SI (valor: 60%)

Procés de licitació i adjudicació: Procediment administratiu pel qual, l'Ajuntament obre
un procés de selecció per a contractar empreses per a l’execució del projecte.

Iniciat: SI (valor: 70%)
Finalitzat: NO (valor: 80%)

Seguiment de l'execució: Informació a les persones i/o entitats promotores del projecte i
realització  d'accions  comunicatives  adreçades  a  la  població  en  general,  sobre  el
desenvolupament del projecte i fins a la finalització de l'actuació.

Iniciat: NO (valor: 90%)
Finalitzat: NO (valor: 100%)
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