
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019-2023

EXECUCIÓ I SEGUIMENT DELS PROJECTES EN DATA:  27 DE MARÇ DE 2025

ESTAT D’EXECUCIÓ GLOBAL 92,30%

PROJECTE
ESTAT 

D’EXECUCIÓ

Millora del Centre d’Acollida d’Animals de Granollers 100%

Millora de les voreres i passos de vianants per a les persones 
amb mobilitat reduïda

100%

Canvi CliPÀTIc : GraNaturalitza't!
(naturalització i millora dels patis de l’Escola Salvador Espriu)

100%

Naturalització i millora dels patis de l'Escola Granullarius 100%

Crear un espai esportiu polivalent al Parc Firal 90%

Millorar zona verda i de lleure al costat del riu Congost 90%

Unió i millora dels parcs al voltant de la llera del Congost: 
Lledoner-Ponent

100%

Arbres als carrers de vianants del centre 100%

Carrils bici que connectin les vies principals de la ciutat 90%

Recuperació del carril bici des de l’estació de Renfe fins al riu 50%

Millora de l’enllumenat en diversos punts de la ciutat 100%

Millorar la il·luminació del parc Firal i del passeig fluvial 90%

Plaques solars als edificis públics, sobretot a les escoles 90%

INDICADORS DE SEGUIMENT

Definició de l'actuació: Iniciat: (valor: 10%) Finalitzat: (valor: 20%)

Realització d'estudis previs: Iniciat: (valor: 30%) Finalitzat: (valor: 40%)

Presentació dels estudis: Iniciat: (valor: 50%) Finalitzat: (valor: 60%)

Procés de licitació i adjudicació: Iniciat: (valor: 70%) Finalitzat: (valor: 80%)

Seguiment de l'execució: Iniciat: (valor: 90%) Finalitzat: (valor: 100%)



PROJECTE Millora del Centre d’Acollida d’Animals de Granollers

ESTAT D'EXECUCIÓ 100%

EXECUTAT
Tancaments perimetrals de les instal·lacions del centre d'acollida.

PROJECTE Millora de les voreres i passos de vianants per a les persones amb 
mobilitat reduïda

ESTAT D'EXECUCIÓ 100%

EXECUTAT
Supressió de barreres en el recorregut que va de l'Hospital/Font Verda fins al riu/instituts.

PROJECTE Canvi CliPÀTIc : GraNaturalitza't!
(naturalització i millora dels patis de l’Escola Salvador Espriu)

ESTAT D'EXECUCIÓ 100%

EXECUTAT
Naturalització del pati i instal·lació d'elements per generar noves oportunitats educatives. 

PROJECTE Naturalització i millora dels patis de l'Escola Granullarius

ESTAT D'EXECUCIÓ 100%

EXECUTAT
Naturalització del pati i instal·lació d'elements per generar noves oportunitats educatives. 

PROJECTE Crear un espai esportiu polivalent al Parc Firal

ESTAT D'EXECUCIÓ 90%

EN EXECUCIÓ. PROJECTE AGRUPAT: 
Creació d'espais de pràctica esportiva i d'encontre alternatiu, amb accent en l'oci juvenil.



PROJECTE Millorar zona verda i de lleure al costat del riu Congost

ESTAT D'EXECUCIÓ 90%

EN EXECUCIÓ. PROJECTE AGRUPAT: 
Enverdiment de la zona del parc firal que llinda amb el riu.

PROJECTE Unió i millora dels parcs al voltant de la llera del Congost: Lledoner-
Ponent

ESTAT D'EXECUCIÓ 100%

EXECUTAT.
Actuació en el cami que connecta el parc de Ponent, amb el parc del Lledoner. Millora de 
l'enllumenat, enverdiment i nova plantació, i arranjament del camí.

PROJECTE Arbres als carrers de vianants del centre

ESTAT D'EXECUCIÓ 100%

EXECUTAT
Arbres en places del centre i noves jardineres.

PROJECTE Carrils bici que connectin les vies principals de la ciutat

ESTAT D'EXECUCIÓ 90%

EN EXECUCIÓ
S'incorpora aquesta actuació en el marc de transformació de l'Avinguda Sant Esteve.

PROJECTE Recuperació del carril bici des de l’estació de Renfe fins al riu

ESTAT D'EXECUCIÓ 50%

EN ESTUDI



PROJECTE Millora de l’enllumenat en diversos punts de la ciutat

ESTAT D'EXECUCIÓ 100%

EXECUTAT
Actuacions de millora, reforç i renovació dels punts de llum en els carrers de Ricomà, 
Barcelona, Josep Umbert,  Rafael de Casanova i  Passeig Fluvial entre els ponts de la 
Ronda i de Prat de la Riba.

PROJECTE Millorar la il·luminació del parc Firal i del passeig fluvial

ESTAT D'EXECUCIÓ 90%

EN EXECUCIÓ. PROJECTE AGRUPAT: 
Increment de punts de llum al perímetre del parc firal que llinda amb el riu. 

PROJECTE Plaques solars als edificis públics, sobretot a les escoles

ESTAT D'EXECUCIÓ 90%

EN EXECUCIÓ

- Escola Granullarius: Executat

- Escola Turó de Can Gili: Execució de l'obra juny de 2025

- Escola Bressol Municipal El Teler: Execució de l'obra juny de 2025
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